
3.1 ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้ 

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการด าเนินงาน  จ านวน  62 โครงการ 

 รายงานสถานการณ์ด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  จ านวน  29  โครงการ 

  คิดเป็นร้อยละ 100 

 อยู่ระหว่าการด าเนินการ  จ านวน 28  โครงการ 

  คิดเป็นร้อยละ 15.17 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 5  โครงการ 

  คิดเป็นร้อยละ  8.04 


